



NO. 1907  
2014. 8. 24

編集発行  
日本共産党鶴岡市議団  
鶴岡市美原町16-5  
電話22-3313  
qqsw67zb9@bird.ocn.ne.jp  
http://www6.ocn.ne.jp/~jcp-tsur/

大高橋 智子  
みち子  
きつ子  
しづ子  
国会議員連絡所  
原市議団事務所  
鶴岡市美原町16-5  
☎22-3313  
FAX24-4096

無料生活相談所  
加藤 太一  
稲生 2-6-6  
24-5935  
関 徹  
長者町11-26  
24-2414  
加藤 鉦一  
宝徳 仲田 56  
64-3941  
菅井 巖  
中 桶 9 6  
33-0534

# 厚労省は責任を認め対策を 大門参院議員と東北各県の地方議員が要請



不払い等の問題での厚生労働省との交渉が行われ、大門実紀史参院議員と東北各県の党県議・市町議、全労連と宮城県労連などが参加、鶴岡地区から関徹市議が参加しました。同社は、東日本大震災の復興にむけて実施されてきた、国

8月6日、参院議員会館会議室で、DI Oジャパン社（本社・東京都中央区）の賃金センター事業などを行うの緊急雇用創出基金事業を受託、東北地方を中心に全国でコールセンター事業などを行う厚労省の担当者は、企業が倒産したときに適用される賃金立て替え払い制度について、

「1年以上事業活動をしているなどの適用要件がある」「どのような対処するかも含めて検討している」などと説明しました。関市議は、「震災からの復興を掲げて国の事業として行われたことから、労働者は希望を抱いて、それまでの仕事を辞めてまで応募した。厚労省はその責任を自覚し、①未払い賃金の立て替え払い、②当面の生活支援、③再就職の確保、④早急な真相解明、を図るべき」と求めました。「この会社は、補助金を利用して不正な金を得ただけでなく、労働者の人権を蹂躪した」などと告発と労働者救済、真相解明を求める声次々と上がりました。大門議員は「問題の解決には、既存の制度を超えた対応が必要だ。県、市町村とも協力して進めてほしい」と要請しました。

## 【鶴岡市文化会館改築工事 概算事業費】

	当初	H26. 4月変更	H26. 8月変更
○既発注済（調査設計、解体工事、補償費）	5億3,723万円	(同左)	
○本体工事費	53億29万4千円	59億円	78億9,000万円
	(H25. 12月補正)	(H26. 4月補正)	(H26. 8月補正)
建築工事	33億円	37億3,300万円	53億3,400万円
電気設備工事	4億円	4億3,000万円	5億2,300万円
機械設備工事	7億4千円	7億9,200万円	10億6,000万円
	(H26. 当初)	(H26. 4月補正)	(H26. 8月補正)
舞台設備工事	8億6,029万4千円	9億4,500万円	9億7,300万円
○その他付帯工事費等			
監理業務委託	6,837万6千円	(同左)	
外構整備工事（平成27年度予定）	約8,000万円	(同左)	
工事関係事業費（補償費等含む）合計	59億8,590万円	65億8,560万6千円	
増減		+5億9,970万6千円	+19億9,000万円

	(4月臨時会)	変更
敷地面積	13,096.84㎡	(変更なし)
建築面積	6,323.35㎡	6,210.55㎡ (約113㎡減)
延べ床面積	8,102.59㎡	7,886.56㎡ (約216㎡減)
最高高さ	29.56m	(変更なし)

平成26年度 補正予算一覧表（8月補正）

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財源内訳				摘要
						国県支出金	市債	その他	一般財源	
10	5	5	社会教育課	文化会館整備事業	796,000		756,200		39,800	新文化会館建設工事費
					796,000	0	756,200	0	39,800	

### 債務負担行為の変更

事項	期間	限度額
(変更前) 文化会館改築工事請負契約	平成26年度から平成28年度まで	3,540,000千円
(変更後) 文化会館改築工事請負契約	平成26年度から平成29年度まで	4,734,000千円

## 文化会館工事費 約20億円増額

8月臨時市議会で当局提案  
鶴岡市議会臨時会が  
22日開かれ、鶴岡市文化会館改築事業について、本体工事費を19億9千万円増額して78億9千万円とする提案がされました。

臨時会には関連議案として、平成26年度一般会計補正予算に7億9600万円を追加し、債務負担行為を1年延長して平成26年度から29年度までとし、11億9400万円増の47億3400万円とするものです。

今回増額となった主な要因は、鉄骨・ガラス・屋根・建材、冷暖房空調機器、舞台装置、音響、照明など各種見積価格の上昇と、施工

4月変更時は約6億円の増額でしたが、8月変更時は約20億円の増額となり、アベノミクスによる公共事業の壮大なバラマキや「国土強靱化」、「消費税対策」、「20（平32）年の五輪」も加わり、日本中が建設バブルとなっている異常な事態の反映です。

臨時議会の詳細については次号でお知らせします。

# 市は適切な対応を

## 赤川花火大会 総合司会問題で党市議団が要請



16日に開催された「第24回赤川花火大会」で、次期衆院選に立候補を表明している自民党県3区支部長の加藤鮎子氏（加藤紘一前代議士の三女）が総合司会を務めました。日本共産党市議

団は、花火大会に先立って12日、鶴岡市長に対し、「長年の関係者の努力によって、市民に親しまれる祭として定着し、多くの市民の募金・企業からの協賛金に加えて鶴岡市としても1200万円の補

助金を支出する事業であり」「特定政党・予定候補者の売名につながる運営が行われることは…不信の念を抱かれる」として適切な対応を求める要請書を提出しました。

正論」との多くの反応がありました。（写真＝佐藤商工観光部長に要請書を手渡す 関徹市議団長）

# 「集団的自衛権」撤回を

## 共産党市議団が終戦記念日街宣



69回目となる終戦記念日の15日、党鶴岡市議団は関徹団長を先頭に雨のなか、街頭宣伝で「集団的自衛権の行使容認撤回」「平和憲法を守ろう」と訴えました。（写真左から、関徹、菅井巖市議）

### 土木課入札結果（ ）内は予定価格

- 8月12日入札分
- ・中野橋線測量設計業務（東目地内）
- (有)佐藤測量設計事務所 4,850,000円 (5,008,000円) 期間～11/28 (落札率96.8%)
- ・市道民田中橋滝沢線防雪柵設置工事（民田地内）
- 笠原建設工業(株) 25,600,000円 (26,444,000円) 工期～12/19 (落札率96.8%)

### 南部建設事務室入札結果（ ）内は予定価格

- 8月12日入札分
- ・市道橋・樺出南線田沢新橋高欄修繕工事（黒川地内）
- 中止
- ・平成26年災 市道中台線道路災害復旧工事（田麦俣地内）
- (株)大栄 6,250,000円 (6,551,000円) 工期～11/14 (落札率95.4%)

### 下水道課入札結果（ ）内は予定価格

- 8月12日入札分
- ・市集落排水事業 羽黒中央地区農業集落排水処理施設太陽光発電設備実施設計業務（羽黒町狩谷野目地内）
- 山形県土地改良事業団体連合会 1,600,000円 (1,610,000円) 期間～27/1/30 (落札率99.4%)
- ・平成26年度市集落排水事業 上郷地区(機能強化対策)処理施設給排気設備更新工事（大広地内）
- 不調
- ・平成26年度鶴岡市公共下水道事業 鶴岡市コンポースセンター電気設備改修工事(株)デンケン 4,500,000円 (4,570,000円) 工期～11/28 (落札率98.5%)
- ・市公共下水道事業 汚水210089号新設工事（下川地内）
- 北斗建設(株) 4,710,000円 (5,294,000円) 工期～10/20 (落札率89.0%)
- 8月7日入札分
- ・市公共下水道事業 汚水3-1H025～059-2号新設工事（白山地内ほか）
- (株)伊藤組 21,600,000円 (22,285,000円) 工期～12/26 (落札率96.9%)
- ・市公共下水道事業 汚水19 I 131～152-2号新設工事（谷内地内）
- (株)王祇建設 32,400,000円 (38,805,000円) 工期～27/1/19 (落札率83.5%)
- ・市公共下水道事業 汚水7 I 0041～024号路面復旧工事（高坂地内）
- 日本道路(株)鶴岡出張所 15,800,000円 (17,924,000円) 工期～9/29 (落札率88.1%)

# 月山路草から百合の花飛び出す

工藤 博司



(画・加藤貞雄)

新版・俳句歳時記(雄山閣刊)によれば、「ユリは花が大きくて風に揺れやすいので、『揺れる』からきた名であるとする説がある。」と記されている。

百合には品種も多い。

最も親しいのは「白百合」「山百合」であろうか。その他にも、鬼百合、姫百合、鹿の子百合、笹百合、鉄砲百合とそれぞれ目を楽しませてくれる。日本には十五種ほどが自生しており、すでに「古事記」には「山百里草」の名前が見え、「万葉集」にも詠まれているという。

国道一一二号線の田麦俣附近から、月山第二トンネルに至る道筋の草山には、見事な山百合がいくつもその草群から抽んで咲いてる。

いくつもの花をかかっているものもいろいろ、一本だけその丈を伸ばしている清楚な姿からはその匂いまで届いてきそうである。

### 教育委員会管理課入札結果（ ）内は予定価格

- 8月7日入札分
- ・市立鶴岡第四中学校校舎・渡り廊下耐震補強工事監理業務委託
- (株)新穂建築設計事務所 3,200,000円 (3,387,000円) 期間～12/26 (落札率94.5%)

### 契約管財課入札結果（ ）内は予定価格

- 8月7日入札分
- ・旧西目倉庫跡地測量業務委託（西目地内）
- (有)アルファ設計 930,000円 (977,000円) 期間～9/30 (落札率95.2%)

### 温海建設事務室入札結果（ ）内は予定価格

- 7月31日落札決定保留分
- ・一霞中通1号線道路改良工事（一霞地内）
- (株)アツケン 13,400,000円 (15,822,000円) 工期～11/20 (落札率84.7%)

### 藤島庁舎入札結果（ ）内は予定価格

- 8月11日入札分
- ・藤島庁舎エアコン(1階北棟)改修工事
- (株)アクアプラス 5,100,000円 (5,270,000円) 工期～11/11 (落札率96.8%)